Artefatos do Jira

Visualização de todos os tickets



Pesquisar ticket | Filtrar 1 | Agrupar | Filtros salvos

Ticket	Responsável	Relator	Prioridade	Status	Resolução
PA-12 Task 11: Submissão do entregável final na plataform...	Lucas Neo	Murilo Barbosa	Medium	EM ANDAMENTO	Não resolvido
~~PA-11~~ Task 10: Roteirização e Produção do vídeo e do Entr...	Lucas Neo	Murilo Barbosa	Medium	CONCLUÍDO	Itens concluídos
~~PA-10~~ Task 9: Implementação do Modelo de KNN	Raul Lopes Jorge	Murilo Barbosa	Medium	CONCLUÍDO	Itens concluídos
~~PA-9~~ Task 8: Desenvolvimento de Interfaces	Lucas Neo	Murilo Barbosa	Medium	CONCLUÍDO	Itens concluídos
~~PA-8~~ Task 7: Configuração do ambiente do repositório (Gi...	Raul Lopes Jorge	Murilo Barbosa	Medium	CONCLUÍDO	Itens concluídos
~~PA-7~~ Task 6: Configuração do Ambiente de Gerenciament...	Murilo Barbosa	Murilo Barbosa	Medium	CONCLUÍDO	Itens concluídos
~~PA-6~~ Task 5: Realização da primeira entrega no Pro-Reitoria	Murilo Barbosa	Murilo Barbosa	Medium	CONCLUÍDO	Itens concluídos
~~PA-5~~ Task 4: Redação do Resumo Expandido	Murilo Barbosa	Murilo Barbosa	Medium	CONCLUÍDO	Itens concluídos
~~PA-4~~ Task 3: Delimitação do Problema e Integração com ...	Lucas Neo	Murilo Barbosa	Medium	CONCLUÍDO	Itens concluídos
~~PA-3~~ Task 2: Seleção e Estudo dos Modelos de Inteligênc...	Raul Lopes Jorge	Murilo Barbosa	Medium	CONCLUÍDO	Itens concluídos
~~PA-2~~ Task 1: Definição do Escopo e Escolha da Área de At...	Murilo Barbosa	Murilo Barbosa	Medium	CONCLUÍDO	Itens concluídos

Criar | 11 de 11

Visão Geral



Quadro de Tarefas