

[PA-12] Task 11: Submissão do entregável final na plataforma Pro Reitoria Criado: 10/jun/26 Atualizado(a): 12/jun/26 Resolvido: 12/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	projeto-aep
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Murilo Barbosa	Responsável:	Lucas Neo
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000m3:4
-------	------------

[PA-11] Task 10: Roteirização e Produção do vídeo e do Entregável final Criado: 10/jun/26 Atualizado(a): 12/jun/26 Resolvido: 12/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	projeto-aep
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Murilo Barbosa	Responsável:	Lucas Neo
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000m3:9
--------------	------------

[PA-10] [Task 9: Implementação do Modelo de KNN](#) Criado: 10/jun/26 Atualizado(a): 12/jun/26 Resolvido: 12/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	projeto-aep
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Murilo Barbosa	Responsável:	Raul Lopes Jorge
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000m4:
--------------	-----------

[PA-9] [Task 8: Desenvolvimento de Interfaces](#) Criado: 10/jun/26 Atualizado(a): 12/jun/26

Resolvido: 12/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	projeto-aep
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Murilo Barbosa	Responsável:	Lucas Neo
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000m5:
--------------	-----------

[PA-8] [Task 7: Configuração do ambiente do repositório \(Github\)](#) Criado: 10/jun/26 Atualizado(a): 12/jun/26 Resolvido: 12/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	projeto-aep
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões	Nenhum

corrigidas:	
--------------------	--

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Murilo Barbosa	Responsável:	Raul Lopes Jorge
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000m3:i
--------------	------------

[PA-7] [Task 6: Configuração do Ambiente de Gerenciamento \(Jira\)](#)

Criado: 10/jun/26 Atualizado(a): 12/jun/26 Resolvido: 12/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	projeto-aep
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Murilo Barbosa	Responsável:	Murilo Barbosa
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000m7:
--------------	-----------

[PA-6] [Task 5: Realização da primeira entrega no Pro-Reitoria](#) Criado: 10/jun/26 Atualizado(a): 10/jun/26 Resolvido: 10/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	projeto-aep
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Murilo Barbosa	Responsável:	Murilo Barbosa
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000ml:
--------------	-----------

[PA-5] [Task 4: Redação do Resumo Expandido](#) Criado: 10/jun/26 Atualizado(a): 10/jun/26 Resolvido: 10/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	projeto-aep
Componentes:	Nenhum
Versões	Nenhum

afetadas:	
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Murilo Barbosa	Responsável:	Murilo Barbosa
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000mn:
--------------	-----------

[PA-4] [Task 3: Delimitação do Problema e Integração com ODS](#) Criado: 10/jun/26 Atualizado(a): 10/jun/26 Resolvido: 10/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	projeto-aep
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Murilo Barbosa	Responsável:	Lucas Neo
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		

Estimativa original:	Desconhecido
-----------------------------	--------------

Rank:	0 i000mr:
--------------	-----------

[PA-3] [Task 2: Seleção e Estudo dos Modelos de Inteligência Artificial](#)

Criado: 10/jun/26 Atualizado(a): 10/jun/26 Resolvido: 10/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	projeto-aep
Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Murilo Barbosa	Responsável:	Raul Lopes Jorge
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000mj:
--------------	-----------

[PA-2] [Task 1: Definição do Escopo e Escolha da Área de Atuação](#)

Criado: 10/jun/26 Atualizado(a): 10/jun/26 Resolvido: 10/jun/26

Status:	Concluído
Projeto:	projeto-aep

Componentes:	Nenhum
Versões afetadas:	Nenhum
Versões corrigidas:	Nenhum

Tipo:	Tarefa	Prioridade:	Medium
Relator:	Murilo Barbosa	Responsável:	Murilo Barbosa
Resolução:	Itens concluídos	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Rank:	0 i000mb:
--------------	-----------

Gerado em Fri Jun 12 21:54:48 UTC 2026 por Murilo Barbosa usando JIRA
1001.0.0-SNAPSHOT#100291-rev:fc7a4733e5b961216b9bf0a12338994ae0045171.